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Om projekten ”Klinkbyggda båtar i Björköby – ett kulturarv för framtiden” och ”Från dåtid till 
framtid-uppstart av båtmuseet vid Svedjehamn”  
 
Projektägare: Björkö fornminnesförening r.f. 
 
Ursprunget till vårt projekt är att Björkö fornminnesförening r.f. har tagit tillvara klinkbyggda båtar 

(fälbåtar, skötbåtar, en knarr, en fiskjulle och en fäljulle för säljakt, en så kallad tvåtjälar, vilket innebär 

en båt med två kölar) och bevarat dem i olika privatägda båthus där de inte kan förevisas och inte 

heller vårdas. När de klinkbyggda båtarna infördes på Unescos lista över immateriella kulturarv, 

upplevde vi att vi har både vilja och förpliktelse att ta hand om vårt kulturarv och förevisa de båtar vi 

har. Avsikten var att bygga ett båthus, som var i föreningens ägo, där vi kunde förvara båtarna och 

eventuellt visa dem för intresserade. Projektet mognade och utvecklades över tid till att omfatta inte 

enbart båtar – vår önskan är att placera in båtarna i ett sammanhang där också människor som använt 

båtarna får en röst. År 2022 var föreningen redo att påbörja projektet ”Klinkbyggda båtar i Björköby – 

ett kulturarv för framtiden” och målsättningen för projektet formulerades enlig följande:  

”Målsättningen för projektet är att bygga ett båtmuseum för att bevara och förevisa klinkbyggda båtar 
som använts i skärgårdsmiljö, deras olika användningsområden och föremål som beskriver båtarnas 
användning vid jakt och fiske och som transportmedel.  Vi vill levandegöra historien genom att lyfta 
fram anekdoter och berätta om de män och kvinnor som har levt sitt liv när båten var en förutsättning 
för utkomst och levebröd. Anekdoter och berättelser finns på skyltar och informationstavlor.” 
 
Projektet kan ses som en del i en internationell strävan att bevara klinkbyggda båtar, men också som 
en del i det nationella intresset för klinkbyggda båtar.  Den klinkbyggda träbåten är en särskild nordisk 
båttyp, som har byggts i Finland under tvåtusen år. Träbåtarna har haft en stor betydelse för sjöfarten 
i alla nordiska länder och de har förenat människorna från kust till kust i generationer. Traditionen med 
klinkbyggda båtar utgör en central del av det finländska och nordiska kulturarvet, den ingår såväl i 
kustkulturen som i insjölandskapets tradition. Museiverket uppger på sin hemsida att det endast finns 
cirka 50 yrkesverksamma klinkbåtbyggare i Finland. På lång sikt kan både båtbyggarfärdigheterna och 
kunskapen om användningen av båtarna äventyras.  Det sätter vårt projekt i ett större perspektiv. Vi 
förevisar inte enbart de båtar vi har haft undangömda i båthus, vi medverkar till att levandegöra 
båtarnas och människornas historia. Båtarna har förenat människor från kust till kust, vilket vi också 
uppmärksammar när vi söker samarbete med Holmöns båtmuseum i Sverige och med andra 
båtmuseer längs den Österbottniska kusten.  

Berättelsen om ett båthus  
– som blev ett museum 
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Båtmuseet kan förverkligas tack vare personer med drömmar och personer med kunnande inom olika 
områden.  Styrelsen för Björkö fornminnesförening r.f. fattade 21.2 2018 beslutet att påbörja 
planeringen för ett båthus (senare benämnt båtmuseum) och platsen för båtmuseet bestämdes bli 
Svedjehamn. Den 25.2 2018 anhölls från Björkö delägarlag om tillstånd för att få bygga ett båthus som 
vid den tidpunkten benämndes som "allmogebåthus". Anhållan beviljades. Situationsplan gjordes upp 
och planeringen av båthuset konkretiserades. Nödvändiga tillstånd, som arrendekontrakt och 
byggnadstillstånd införskaffades.  GD Byggnadsplanering med Göran Doktar vid planeringen satte 
drömmarna om båthuset på papper. 
 
Planerna att bygga ett båthus blekande med tiden, medan planeringen för ett båtmuseum tog fart. I 

de första dokumenten beskrivs vårt projekt som ett båthus, därefter som ett båthus/-museum för att 

i de senare dokumenten endast beskrivas som det museum det blev.   

Helt avgörande för om bygget skulle bli av, var att vi fick ekonomisk möjlighet att genomföra projektet, 

och Björkö fornminnesförening r.f. insåg att koordineringen av ett så stort projekt inte kunde göras som 

fritidsverksamhet. En projektkoordinator, som jobbar med projektet 1-2 dagar/ vecka fram tills 

projektet är klart utsågs.  Det första viktiga uppdraget var att söka pengar för byggnationen.  Vi insåg 

att det avgörande var att projektet kunde godkännas som ett investeringsprojekt av Aktion Österbotten 

och NTM-centralen för att därigenom få 50% av kostnaderna i investeringsbidrag, utan den 

investeringen i vårt projekt kunde det vara svårt att realisera våra drömmar.  Under hela 

ansökningsprocessen var Leader-rådgivarna oss till stor hjälp.  Alltid vänliga och med ett oändligt 

tålamod guidade de oss genom Leader-ansökningens snårskog och lyckan var stor när vi hittade ut och 

fick positivt besked på vår ansökan. Nu var det bara hälften kvar.  Svenska Kulturfonden insåg vikten av 

att bevara våra klinkbyggda båtar och förevisa dem.  De beviljade oss ett betydande bidrag i 

självfinansieringsdel för Leader-ansökan. Hedmanska stiftelsen, OP/Vasa Andelsbank och LokalTapiola 

beviljade oss bidrag som kan användas för byggnation och inredning.  

Utan bidrag hade detta projekt inte kunnat verkställas och vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till 

att vi har kunnat genomföra projektet, tack till alla er som trodde på oss och på vårt projekt! 

Situationsplan över Svedjehamn där 

Salteriet syns på udden, inringad med 

blå färg, Info-punkten med gul färg 

och båtmuseet med röd färg. 

Båtmuseet är placerat vid vägen till 

utkikstornet Saltkaret och passeras av 

ca 60 000 personer/år. 
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När alla nödvändiga dokument var införskaffade för tillstånd att uppföra det som idag är ett 

båtmuseum, vidtog det praktiska arbetet med projektet. En projektplan gjordes, budgeten klarnade 

och nästa steg var offertrunda för byggnationen.  

Det visade sig vara svårt att hitta en entreprenör som kunde åta sig helhetsansvaret för byggnationen 

och valet föll på Byggservice Kronqvist som kunde offerera en kostnad och tidsplan för hela 

byggnationen.  Hösten 2022 hade vi vårt första talko då tomten röjdes från sly och på våren påbörjades 

byggnationen. 

Projektet består av två delar, byggnation och inredning.  Byggnationen görs av entreprenör enligt 

överenskommen planering och budget.  Inredningen planerades bli gjord med talkokraft.  Under 

projektets gång insåg projektgruppen att vi behövde professionell hjälp med planeringen av 

utställningarna, verkställande av utställningarna och utsmyckningen av museet.  Detta resulterade i ett 

nytt projekt ”Från dåtid till framtid – Uppstart av båtmuseiverksamheten vid Svedjehamn” som även 

det godkändes som ett Leader-projekt (nr 270594). Administrationen av två Leader-projekt blev en för 

stor talkouppgift och inom ramen för projekt 270594 anställs en projektkoordinator för att leda 

verksamheten vi uppstarten.  Samma person ansvarar för koordineringen av bägge projekten.  

Vår tidtabell har, trots diverse bakslag, hållit.  Vi är klara med byggnationen, museet är inrett inom 

överenskommen tid. Vi har i stort hållit den överenskomna budgeten, en del kostnader har tillkommit 

beroende på de val vi har gjort, men kostnader som är utanför den med bidragsgivarna överenskomna 

budgeten har Björkö fornminnesförening r.f. betalat. Projektet har varit omfattande men vi har lyckats 

upprätthålla talkoandan, glädjen och entusiasmen under hela projekttiden. Vi ser med glädje fram 

emot att öppna våra dörrar för besökare. Vi har stor tilltro till att båtmuseet kommer att vara 

självförsörjande beträffande underhåll och anställd sommarpersonal.  Nästa skede är att bygga ett 

utedass och sociala utrymmen för våra anställda sommarjobbare.  

Utan eldsjälar som med glatt humör och kreativitet planerat och genomfört projektet skulle det inte 

ha genomförts.  De eldsjälar som förtjänar omnämnande som igångsättare och ständigt aktiva är 

Mona och Tony Britwin. Utan deras insats skulle båtmuseet aldrig ha kommit till. Projektet har varit 

beroende av talkoinsatser och alla talkoarbetare tackas för det arbete de gjort.  

 

Museet är klart för invigning våren 2025, den gamla ”skötbåren” har fått en ny funktion som 

informationstavla. De foton som finns i redovisningen har till största del Mona Britwin som 

upphovsman. Redovisningen följer byggnationens olika skeden, Del 1: talkoarbete med slyröjning, del 

2 byggnationen av huset, del 3 bakslag, del 4 interiören och del 5 talkojobb med färdigställande av 

båtmuseet. 
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Del 1. Röjning på platsen där båtmuseet ska byggas 

 

 

Innan vi börjar med avverkning 

är det viktigt att granska att vi 

avverkar enbart den mark 

avsedd för oss.   

Oktober 2022.  Slyröjningen görs med talkokraft. Jonas Nord, 

Julia Nyback, Kaj Wiik, Tony och Mona Britwin, Lotten Nord, 

Jan-Anders Nord, Susanne Nord, Lena Berg, Kjell och Maj-

Helen Nyback, Elis Nabb, Johan Sandvik. 

Korvgrillning håller humöret uppe 

  

  

Vi är många på talkojobb 
 

 

  

Vi är många på talko. 

   

  

  

  

  

  

Fotografiet nedan visar hur tomten där båtmuseet ska byggas 

innan slyröjning Man kan genom sly och björkar se den plats där 

huset ska stå, här markerat med rött. 



5 
 

             
  

Allt vi avverkat ska forslas bort från platsen och det krävs flera traktorer och många timmar innan allt 

är taget till vara och har forslats bort. 

 

  
Talkotimmarna antecknas noggrant, redovisas och godkänns. 

 

Del 2. Vi bygger ett båthus/båtmuseum  
När tomten är röjd är det dags för planering av bygget.  Vi sänder ut offertförfrågan och väljer det för 

oss mest lämpade företaget, Byggtjänst Kronqvist, som åtar sig att bygga huset från grunden till 

taknocken. Vi väntar med spänning på att få se huset resa sig och få en bild av det färdiga projektet, 

som ännu i detta skede benämns båthus/-museum.  

Grunden är klar, skylten som visar 

att här pågår ett Leader-projekt är 

på plats. Väggelementen spikas 

och målas och ger en bild av hur 

stort huset kommer att bli.  

Byggservice Kronqvist har valt att 

anlita lokala byggnadsarbetare 

och som sommarjobbare har två 

av byns ungdomar fått jobb. 

Byggnationen framskrider och  vi 

ser hur stort vårt hus blir. 

Väggarna är resta och huset ser stort och ovant ut i den miljö där 

ut i det inte tidigare var något hus. Taket läggs och snart ser vi hur 

huset kommer att passa in i den miljö vi valt. När insidan 

färdigställs får vi ett stort och ljust museum. 
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I slutet av sommaren 2023 är allt klart, huset är målat, taket är på plats och det är dags för taklagsfest. 

Taklagsfest firas den 8 september 2023.  Nu kan vi se hur stort museet blir då det blir färdigt. 

Taklagsfesten är välbesökt, alla som 

jobbat med bygget, Björkö 

fornminnesförenings projektgrupp för 

båtmuseet (ordförande Tony Britwin, 

sekreterare Mona Britwin, projektledare 

Kaj Wiik, projektkoordinator Maj-Helen 

Nyback) arkitekt Göran Doktar som gjort 

ritningar och planerat vårt båtmuseum.  

 

Alla från Byggservice Kronqvists som varit involverade (Caj Kronqvist, Jens Nabb, Magnus Kulp, Mats 

Ahlbäck, Pia Gammal, Simon Snygg, Sebastian Sten, Krister Pada, Josefina Nabb, Andreas Sund och 

Mattias Rönnblad). Våra bidragsgivare, representanter för Aktion Österbotten (Maria Carstensen), 

Svenska Kulturfonden (Martin Enroth) NTM centralen (Maj-Len Vestergård och Janika Granlund) hör 

till de inbjudna gästerna och vi uppmärksammas både i YLE Vega och Vasabladet.  På taklagsfesten 
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bjöd Byggservice Kronqvist på laxsoppa, och kaffe med bakelse. Tal och blomsterhyllningar hörde till 

och vi är synnerligen glada över ett lyckat samarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

Del 4. Interiören 
När vårt båtmuseum har väggar, tak, fönster och dörrar, trappor och räcken klara är det dags att planera 

inredningen. Inredningsarkitektstuderande (Novia) Michaela Lundholm har gjort en attraktiv planering 

som vi valde att förverkliga, nedan syns ritningen för infodisken och två vitriner (sammanlagt 4 vitriner 

planeras).  



8 
 

             
  

 

 

  

 

 

 

Byggservice Kronqvist valdes som entreprenör för att verkställa den planerade inredningen, Sands 

Snickeri och Fma Krister Pada är underleverantörer som byggde vitrinerna.  

 

Del 5. Bakslag  
Vårt båtmuseum har genomgått slutgranskning och 
godkändes i september 2024.  

Vi har stött på en del problem som kom att försena 
tidtabellen för våra två projekt, att bygga vårt 
båtmuseum och att starta upp det. 

Under vårvinterns sista snöstorm uppdagades att 
taket läcker. Det kom in snö. Vi kontaktade Byggtjänst 
Kronqvist som granskade takkonstruktionen och det 
uppdagades ett fel vilket åtgärdades på våren. 

I samråd med yrkeskunniga har vi valt att inte göra 
ställningar som båtarna vilar på som talkoarbete, vi 
anlitar Byggtjänst Kronqvist för detta ändamål och får 
en sakkunnig med ett gott säkerhetstänk som gör 
ställningarna, hyllorna och upphängnings-
anordningarna. Lekmän har inte samma 
säkerhetsförståelse som en sakkunnig 

Förseningarna påverkade våra möjligheter att öppna 
museet 2024 i enlighet med planerna. 

Dator, skärm och högtalare inhandlades i juni och 
animeringar, ljud och filmer gjordes klara under 
sommaren och vintern 2025. Vi kunde under juni 
enbart planera utställningar, inte verkställa dem. Vi 
hade tre sommarjobbare anställda, och deras 
arbetsuppgifter för juni förändrades till att i huvudsak 
beröra planering av utställningarna så att vi, när taket 
var åtgärdat och båtarna och föremålen stod på plats, 
snabbt kunde komma i gång med att verkställa 
utställningarna för ta emot besökare. 

Det kom än fler förseningar, dessa dock självvalda. Vi beslöt att måla golv och ledstänger för att 
undvika att museet ser slitet och använt ut efter den första sommaren. Vi bestämde oss också 
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för att måla dörrarna gråa och därmed undvika att träet mörknar ojämnt beroende på sol.  
Dessutom ansågs det att exteriören blir vackrare och mer ”färdig” när också insidan på dörrarna 
är målad. På grund av alla förseningar skjöts invigningen upp till maj 2025 och  vi inredde museet 
så långt det var möjligt för att stå klart för invigning i maj. 

 

Del 4. Båtmuseet och utställningarna 

Under sommaren 2024 hade vi tre anställda, Sofia Björkman 
(museologstuderande vid Umeå Universitet) Emma-Lisa 
Henriksson (grafisk designer) och Lina Järf 
(bildkonststuderande vid Novia). De har under sommaren 
planerat och färdigställt utställningarna. 

 

 

 

 

 

 

Sofia Björkman och Emma-Lisa Henriksson har i 

huvudsak planerat och verkställt utställningarna. 

Lina Järf har målat tavlan som 

är ett smycke för båtmuseet 

Lina Järf har gjort en tavla som 

utsmyckning för museet. 
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Del 5. Talkojobb – Tack till alla uthålliga, glada och engagerade 

personer! 
                                                                                                        

Vårt museum skulle inte ha kunnat bli till utan 
alla talkoarbetare som ställt upp under 
projekttiden.  Det började med slyröjning, vilket 
redogörs för i inledningen till redovisningen. 
Därefter vidtog talkoarbete med att välja ut 
båtar, föremål och se till att allt kommer på 
plats.  

 

 

Det krävs mycket jobb att 
få båtarna flyttade, 
vårdade, tjärade och 
sedan flyttade till 
båtmuseet. Vi har många 
engagerade talkojobbare 
som deltar vid förflyttning 
av båtarna: Jonas Nord, 
Mona och Tony Britwin, 
Elis Nabb, Johan Sandvik, 
Anders Skog, Lena Berg, 
Kjell Nyback, Benny Nabb 
och Leif Backman syns på 
dessa foton. 
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Här kommer Björkö 3718 in i 
museet, Tony Britwin och Elis Nabb 
syns på bild.  Vi har ännu skivor som 
skyddar golvet på plats. Skivorna 
togs bort då golvet målades. En del 
av båtarna togs ut och fälbåten, som 
är den sköraste av dem alla, 
flyttades varsamt från sida till sida 
vartefter golvet torkades. I projektet 
ingick även att sammanställa texter 
för infotavlor.   

Vi beslöt gemensamt i 
arbetsgruppen de teman vi ville ha i 
utställningarna och därmed också 
skylttexternas innehåll.   

 

Avsikten vara att vi skulle träffas i grupp 
och gå igenom texterna.  Det visade sig 
vara en ohållbar strategi. Dels var det svårt 
att hitta gemensamma tider, dels bestod 
mycket av jobbet att göra research så att 
informationen blir korrekt.  Vi jobbade bäst 
på egen hand när det fanns tid att gå 
igenom texterna, delade dokument och 
kommenterade varandras texter.  
Fornminnesföreningens Google drive är en 
bra plattform för det gemensamma 
skriftliga projektet. Till höger syns ett 
arbetsdokument där Mona och Maj-Helen använder olika färger för att poängtera vad som 
förändrats i texten och när det är OK. 

Till vänster syns ett arbetsdokument där vi har 
försökt översätta texterna till finska och 
engelska. Vi engagerade personer med god 
kunskap i finska och engelska men vi insåg att 
det krävs professionella översättare för att få 
acceptabla texter.  Det är inte lätt att översätta 
och korrekt beskriva dialektala uttryck och ord på 
ett annat språk.  

Förutom talkojobbare deltog våra 
sommarjobbare i projekt 270594 med texterna 
på skyltarna.  
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Som avslutning på sommaren hängs skyltar upp inför öppet hus den 29.9. De glada 
talkojobbarna är Kaj Wiik, Tony och Mona Britwin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners under projekttiden:  

Ekonomi: Aktion Österbotten, NTM centralen i Österbotten, Svenska kulturfonden, Hedmanska 
stiftelsen, Vasa Andelsbank OP Gruppen, LokalTapiola Österbotten. 
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Samarbete kring utveckling vid Svedjehamn: Cafe Salteriet, Björkö delägarlag, Svedjehamn 
camping. 

Resultatet av projektet är gott. Vi ser stora möjligheter att medverka till utvecklingen vid 
Svedjehamn beträffande attraktion, turistströmmar och information – ett barnvänligt museum 
som vill visa på vår historia och även försöka blicka in i framtiden. 

 

Vi tackar alla bidragsgivare, talkoarbetare och samarbetspartners.  

Utan er hade vi aldrig kunnat bygga ett båtmuseum! 

 

Björköby 26.09 2024 

Maj-Helen Nyback  

Projektkoordinator 


